



PMP® გამოცდისთვის მოსამზადებელი მენტორინგ კურსი

ტრენერი: სალომე ვერულაშვილი

დღის წესრიგი

დღე 1 30.06.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	გამოცდისთვის მზადების საფუძვლები - ტრენინგის ფორმატის გაცნობა - გამოცდისთვის მომზადების ხერხები; (Chapter 1) - PMP გამოცდის წყაროები კონტექსტში; (Chapter 2)
შესვენება - 10 წთ	
18:10-19:10	პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები; (Chapter 3)

დღე 2 01.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	ინტეგრაცია (Chapter 4) - ინტეგრაციის მენეჯმენტის მიმოხილვა; - პროექტის წესდების შემუშავება; - პროექტის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება;
შესვენება - 10 წთ	
18:10-19:10	- პროექტის სამუშაოების მართვა და კონტროლი; - ინტეგრირებული ცვლილებების კონტროლი;

დღე 3 03.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	ლიდერობის უნარები (Chapter 5) - ლიდერობის მიმოხილვა; - კომუნიკაციის უნარები; - მოტივაციის მოდელები;
შესვენება - 10 წთ	

18:10-19:10	- უნარების დაუფლების მოდელები; - კონფლიქტების მართვა;
-------------	---

დღე 4 04.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	გუნდის მუშაობის მხარდაჭერა (Chapter 6) - გუნდური მუშაობის მხარდაჭერის მიმოხილვა; - რესურსების დაგეგმვა;
შესვენება - 10 წთ	
18:10-19:10	- გუნდის განვითარება; - გუნდის მართვა;

დღე 5 07.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	მასშტაბი (Chapter 7) - მასშტაბის მართვის მიმოხილვა; - მოთხოვნების შეგროვება და ანალიზი; - მასშტაბის განსაზღვრა;
შესვენება - 10 წთ	
18:10-19:10	- WBS შექმნა; - მასშტაბის ვალიდაცია და კონტროლი;

დღე 6 08.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	განრიგი (Chapter 8) - განრიგის პროცესის მიმოხილვა; - აქტივობების განსაზღვრა; - აქტივობების თანმიმდევრობა; - ხანგრძლივობის შეფასება; - განრიგის შემუშავება და კონტროლი;
შესვენება - 10 წთ	
18:10-19:10	- ხანგრძლივობის შეფასება; - განრიგის შემუშავება და კონტროლი;

დღე 7 10.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	ბიუჯეტი და რესურსები (Chapter 9) ბიუჯეტისა და რესურსების მართვის განმარტებები;

	▪ ხარჯების მართვის მიმოხილვა; ▪ პროექტის ხარჯების დაგეგმვა და შეფასება;
შესვენება – 10 წთ	
18:10-19:10	▪ ბიუჯეტის განსაზღვრა; ▪ ხარჯების კონტროლი;

დღე 8 11.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	ხარისხი (Chapter 10) ▪ ხარისხის დაგეგმვისა და მართვის მიმოხილვა; ▪ ხარისხის მენეჯმენტის დაგეგმვა;
შესვენება – 10 წთ	
18:10-19:10	▪ ხარისხის მართვა და კონტროლი; ▪ Agile ხარისხის მართვის კონცეფციები;

დღე 9 14.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	კომუნიკაცია (Chapter 11) ▪ კომუნიკაციის მენეჯმენტის მიმოხილვა; ▪ კომუნიკაციის დაგეგმვა;
შესვენება – 10 წთ	
18:10-19:10	▪ ეფექტური კომუნიკაციის მართვა; ▪ კომუნიკაციის ეფექტურობის მონიტორინგი;

დღე 10 15.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	რისკები (Chapter 12) ▪ რისკების მართვის მიმოხილვა; ▪ რისკების იდენტიფიკაცია;
შესვენება – 10 წთ	
18:10-19:10	▪ ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი; ▪ რისკებზე რეაგირების დაგეგმვა; ▪ რისკების მონიტორინგი;

დღე 11 17.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	შესყიდვები (Chapter 13) - შესყიდვების მართვის მიმოხილვა; - კონტრაქტების გაგება;
შესვენება – 10 წთ	
18:10-19:10	- შესყიდვების დაგეგმვა; - შესყიდვების წარმოება და კონტროლი;

დღე 12 18.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	დაინტერესებული მხარეები (Chapter 14) - სტეიკჰოლდერების ჩართულობის მიმოხილვა; - სტეიკჰოლდერების იდენტიფიკაცია;
შესვენება – 10 წთ	
18:10-19:10	- ჩართულობის დაგეგმვა და მართვა; - Agile გარემოში სტეიკჰოლდერების ჩართულობა;

დღე 13 21.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	შესაბამისობა და ღირებულების მიწოდება (Chapter 15) - პროექტის შესაბამისობის დაგეგმვა და მართვა; - ღირებულების მიწოდება;
შესვენება – 10 წთ	
18:10-19:10	- გარე ბიზნეს გარემოს ცვლილებების შეფასება; - ორგანიზაციული ცვლილებების მხარდაჭერა;

დღე 14 22.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	Agile მეთოდოლოგიები (Chapter 17) - Lean; - Kanban; - Scrum;
შესვენება – 10 წთ	
18:10-19:10	- XP და Crystal მეთოდოლოგიები; - SAFe და Feature Driven Development; - Agile ღირებულებები და პრინციპები;

დღე 15 24.07.2025	
დრო	თემატიკა
17:00-18:00	გამოცდისთვის მზადების დასკვნითი ეტაპი (Chapter 16, 18) - ძირითადი კონცეფციების მიმოხილვა; - რაოდენობრივი მაჩვენებლების მნიშვნელობა; - გამოცდის გარემოსთვის მომზადება;
შესვენება – 10 წთ	
18:10-19:10	- PMBOK Guide-ის და ECO-ს მიმოხილვა; - პრაქტიკული ტესტი;